ADDENDUM KESATU
PERJANJIAN SEWA ALAT
Nomor : TP. 02.01 / F.RSA / SPJB.0018 / WIKA-CAKRA KSO / VIII / 2016

Addendum Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Jual Beli Barang Nomor. **TP. 02.01/F.RSA/SPJB.0018/WIKA-CAKRA KSO/VIII/2016** ini dibuat pada tanggal **Empat Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Enam Belas**.
antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. MAKMUR MADJU SEDJAHTERA berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat 31 Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dra. Budiati** selaku Pemasok, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat – Syarat dan Perjanjian Jual Beli Barang Nomor **TP.02.01/F.RSA/SPJB.0018/WIKA-CAKRA KSO/VIII/2016** tanggal **Delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Enam Belas** yang selanjutnya disebut Addendum Kesatu Perjanjian Jual Beli Barang, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 13 Desember 2016

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian sewa alat pasal 4
   Semula berbunyi :

No.	Nama Barang	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Semen Bima @40 kg	Zak	5000	Rp 41.000	Rp 205.000.000
2.	Semen Bima @50 kg	Zak	2000	Rp 48.000	Rp 90.000.000
				Total	**Rp 295.000.000**
				PPN 10%	**Rp**

	29.500.000
GRAND TOTAL	**Rp 324.500.000**

Terbilang ***: (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)***

Berubah menjadi :

No.	Nama Barang	Sat	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Semen Bima @40 kg	Zak	40.000	Rp 38.500	Rp 1.540.000.000
				Total	**Rp 1.540.000.000**
				PPN 10%	**Rp 154.000.000**
				GRAND TOTAL	**Rp 1.694.000.000**

Terbilang ***: (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)***

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Addendum ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Addendum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Jual Beli Barang No **TP.02.01/F.RSA/SPJB.0018/WIKA-CAKRA KSO/VIII/2016** tanggal 8 Agustus 2016

Addendum atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA
PT.MAKMUR MADJU SEDJAHTERA

PIHAK PERTAMA
WIKA-CAKRA KSO

Proyek Rusun Kemayoran
Jakarta Utara-DKI Jakarta

Dra. Budiati Pemasok	**Daryanto** Manajer Proyek